PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	DP3APPKB	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	1	59.855.000	1	59.855.000	1	58.275.000	1	58.275.000	1	58.275.000		
2		Perencanaan Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	11.047.100	1	11.047.100	1	11.018.000	1	11.018.000	1	11.018.000		
3		Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	141.386.185	1	141.386.185	1	141.219.685	1	141.219.685				
4		Pengawasan Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	7.182.668	1	7.182.668	1	7.127.168	1	7.127.168				

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1	DP3APPKB	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1	700.000.000	1	700.000.000	1	641.800.000	1	641.800.000	1	641.800.000		
2		Belanja Modal Peralatan Kantor	1	343.422.450	1	343.422.450	1	219.450.000	1	219.450.000	1	219.450.000		
3		Pembangunan Sistem Informasi Berbasis Elektronik	1	265.500.000									1	265.500.000

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PAMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1						N	I	H	I	L				