



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547 dan email Kantor : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KALIMANTAN TENGAH - 73112

Palangka Raya, 3 April 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng
c.q. Kepala Biro Administrasi
Pembangunan
di-
PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR
Nomor: 050 / 184 /Sekre/DP3APPKB

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Bahan Laporan TEPRA Bulan Maret 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	1 (satu) berkas	Disampaikan untuk diketahui.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



dr. **LINA VICTORIA ADEN, M.M.** Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

**TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 31 MARET 2023**

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD (Rp.)	BELANJA OPERASI				BELANJA MODAL				BELANJA TIDAK TERDUGA			BELANJA TRANSFER			REALISASI APBD			PERMASALAHAN		
			PAGU BELANJA OPERASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA MODAL (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TIDAK TERDUGA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)	PAGU BELANJA TRANSFER (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REAL FISIK (%)				
				Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)					
1	2	3=4+8+12+15	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10=9/8*100	11	12	13	14=13/12*100	15	16	17	18=17/16*100	19	20=5+9+13+17	21=20/3*100	22.35	
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19,127,143,955	17,534,480,320	1,781,633,959	10.15	12.41	1,592,663,635	3,016,250	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784,650,209	9.33	11.40	1. Ditunda berproses menunggu tahapan edaran Surat Sekretariat Daerah tentang pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penemuan Kebijakan Pelaksanaan PUG (Kewenangan Provinsi) disebabkan karena menunggu surat dari Sekretariat Daerah tentang Permintaan Penyampaian Laporan (ARG) TA. 2022 dan Rencana ARG TA. 2023 dari setiap SOPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalteng 2. Untuk pengadaan aset Daerah masih berproses menunggu anggaran kas TW II dan aset lain belum dapat dimulai prosesnya karena menunggu proses update e-katalog dari pihak ketiga serta terdapat perubahan pemaketan belanja menyesuaikan dengan ketersediaan arus kas 3. SPJ beberapa kegiatan TW I yang diproses di TW II digunakan pada awal bulan Maret 2023
TOTAL		19,127,143,955	17,534,480,320	1,781,633,959	10.15	12.41	1,592,663,635	3,016,250	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	1,784,650,209	9.33	11.40	

Keterangan :

- 1 Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- 2 Belanja Modal meliputi :
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
- 3 Belanja Tidak Terduga
- 4 Belanja Transfer meliputi :
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan



**REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBN TAHUN ANGGARAN 2022
TAHUN ANGGARAN 31 MARET 2023**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	KEGIATAN		REALISASI			SASARAN	LOKASI/TEMPAT/DESA	KENDALA
	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KEUANGAN		FISIK (%)			
			Rp.	(%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	DEKONSENTRASI							
1.								
2.								
3.								
4.								
	TOTAL DEKONSENTRASI (A)							
B.	TUGAS PEMBANTUAN							
1.								
2.								
	TOTAL TUGAS PEMBANTUAN (B)							
	TOTAL APBN (A + B)							



Palangka Raya, 3 April 2023
Kepala Dinas P3A/PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 9580717 199903 2 006

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG _____
TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	UB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI				Kodefikasi /Keterangan Permasalahan	
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik		%
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1															
TOTAL															



Palangka Raya, 3 April 2023
Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK (Rp)	SWAKELOLA (Rp)		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan	%	Fisik	%	
						Volume	Nilai (Rp)	Volume	Nilai (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	375,000,000	-	-	-	-	-	-	-	69,321,000	18.49	Realisasi keuangan masih menunggu SP2D
TOTAL					375,000,000		-	-	-		-	-	69,321,000	18.49	



Palangka Raya, 3 April 2023
Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Rembina Utama Muda
NIP.19860717 199903 2 006

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>Rp. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										Jadwal pelaksanaan dan Kode Rekening
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6		
1	DP3APPKB	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	1	59,855,000									1	59,855,000	Februari-April 5.2.0205.02.0001, 5.2.0208.03.0014
2		Perencanaan Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	11,047,100									1	11,047,100	Februari-Maret, 5.1.0202.08.0005
3		Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	141,386,185									1	141,386,185	Maret-Mei, 5.2.0301.01.0036, 5.2.0304.01.0004
4		Pengawasan Pembangunan Pagar dan Taman Kantor	1	7,182,668									1	7,182,668	Maret-Mei, 5.1.0202.08.0018

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										Jadwal pelaksanaan dan Kode Rekening
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6		
1		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1	700,000,000									1	700,000,000	Februari-April 5.2.0202.01.0002
2		Belanja Modal Peralatan Kantor	1	343,422,450									1	343,422,450	Februari-April 5.2.0208.03.0014, 5.2.0210.01.0002, 5.2.0210.01.0003, 5.2.0210.02.0003, 5.2.0210.02.0005
3		Pembangunan Sistem Informasi Berbasis Elektronik	1	265,500,000									1	265,500,000	Maret - Agustus, 5.2.0508.01.0009

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>Rp. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
1														

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Hasil Pemilihan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyalangannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Kontrak : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Serah Terima : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan



 Palangka Raya, 8 April 2023
 Kepala Dinas P3A-PPKB
 Provinsi Kalimantan Tengah
dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M. Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196807121998032006

**TABEL REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 31 MARET 2023**

NO	OPD	TARGET TOTAL (Rp)	TOTAL		PENDAPATAN ASLI DAERAH			DANA PERIMBANGAN			LAIN - LAIN		
			REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	2	3= 6+9+12	4 = 7+10+13	5 = 4/3*100%	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			N		I	H		I			L		
TOTAL													

Palangka Raya, 3 April 2023
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah



dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

**REALISASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PER 31 MARET 2023**

A. BELANJA TIDAK TERDUGA

No.	Perangkat Daerah	Bidang Kesehatan (Rp.)	Penanganan Dampak Ekonomi (Rp.)	Bantuan Sosial Safety Net/ Jaring Pengaman Sosial (Rp.)	Total Pagu Anggaran (Rp.) 6=3+4+5	Realisasi Keuangan	
						Rp. 7	(%) 8=7/6*100
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=7/6*100
1	N I H I L						
dst..							
TOTAL PAGU BTT		-	-	-	-	-	

B. BELANJA BANTUAN SOSIAL

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp. 4	(%) 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
1	N I H I L			
dst..				
TOTAL PAGU BANTUAN SOSIAL		-	-	

C. PAGU APBD

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp. 4	(%) 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
1	N I H I L			
dst..				
TOTAL PAGU APBD		-	-	

TOTAL ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

No.	URAIAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	
			Rp. 4	(%) 5=4/3*100
1	2	3	4	5=4/3*100
1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-
2	Bantuan Sosial	-	-	-
3	APBD Perubahan	-	-	-
TOTAL PAGU OPD		-	-	-



Palangka Raya, 13 April 2023
Kepala Dinas P3A-PPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

dr. LINAE VICTORIA ADEM, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

LAPORAN REALISASI BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN DAMPAK INFLASI


PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

31-Mar-23

TAHUN ANGGARAN 2023

Besar nilai Inflasi kab/kota :

No.	Uraian	Jenis Akun	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output		
			Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Persentase	
			DAU	DBH			DAU	DBH					
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9	10 = (8+9)	11	12	13	
1	BANTUAN SOSIAL				Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
	Sub Total BANTUAN SOSIAL				Rp -				Rp -				
2	PERCEPATAN LAPANGAN KERJA				Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
	Sub Total PERCEPATAN LAPANGAN KERJA				Rp -				Rp -				
3	SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI				Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
	Sub Total SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI				Rp -				Rp -				
4	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA				Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
					Rp -				Rp -				
	Sub Total PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA				Rp -				Rp -				
	JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA. 2023				Rp -				Rp -				

Palangka Raya, 3 April 2023
 Kepala Dinas P3A/PPKB
 Provinsi Kalimantan Tengah

 dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.Kes
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680717 199903 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya-73111
Telp/Faximile (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 24 Februari 2023

Nomor : 050/196/V/Bappedalitbang
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Permintaan Penyampaian
Laporan (ARG) T.A 2022 dan
Rencana ARG TA. 2023


Kepada
Yth. (daftar terlampir)
di-
Tempat

Menindaklanjuti Amanah dari SEB (Surat Edaran Bersama) Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/m.ppn/11/2012, Nomor : SE-33/MK 02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan dalam rangka meningkatkan efektivitas Anggaran yang Responsif Gender (ARG) di Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama dengan ini diminta agar Saudara segera dapat menyampaikan Laporan Realisasi Program/Kegiatan ARG Tahun 2022 yang bersumber dari Dana APBD, diutamakan Program/Kegiatan yang masuk IKU (Indikator Kinerja Utama) serta rencana Program/Kegiatan ARG Tahun 2023.

Laporan Realisasi Program/Kegiatan ARG Tahun 2022 dan Rencana Program/Kegiatan ARG Tahun 2023 tersebut harus disertai dengan GAP, GBS dan TOR (format terlampir) yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, sebagai bahan Laporan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta. Laporan diterima paling lambat tanggal 10 Maret 2023 pada jam kerja dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Eri Priatminingsih (WA 081349216366) dan/atau Nur Hasanah (WA 085249393518)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196506101991031025

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah