

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										Keterangan
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
1	DINAS P3APPKB PROV. KALTENG	Pengadaan Lemari Peralatan dan Arsip	1,00	54.855.456,00	1,00	54.855.456,00	1,00	54.160.000,00	1,00	54.160.000,00	1,00	54.160.000,00	-	-	Selesai
2		Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	199.000.450,00	1,00	199.000.450,00	1,00	199.000.450,00	-	-	Selesai
3		Perencanaan pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2	1,00	16.460.000,00	1,00	16.460.000,00	1,00	16.300.359,80	1,00	16.300.359,00	1,00	16.300.359,00	-	-	Selesai
4		Pengawasan pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2	1,00	10.700.000,00	1,00	10.700.000,00	1,00	10.545.000,00	1,00	10.545.000,00	1,00	10.545.000,00	-	-	Selesai
5		Rehabilitasi ruang pelayanan UPT PPA Prov. Kalteng	1,00	78.323.720,00	1,00	78.323.720,00	1,00	77.829.692,00	1,00	77.829.692,00	1,00	77.829.692,00	-	-	Selesai
6		Rehabilitasi dinding koridor lantai1 DP3APPKB Prov. Kalteng	1,00	184.250.862,00	1,00	184.250.862,00	1,00	182.838.978,00	1,00	182.838.978,00	1,00	182.838.978,00	-	-	Selesai
		Pengembangan Sistem Informasi Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2024	1,00	52.000.000,00	1,00	52.000.000,00	1,00	52.000.000,00	1,00	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00	-	-	Selesai
7			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										Keterangan
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
					PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
1	DINAS P3APPKB PROV. KALTENG	Pengadaan Laptop kantor	1	537.583.508	1,00	532.000.000,00	1,00	532.000.000,00	1,00	532.000.000,00	1,00	532.000.000,00	-	5.583.508	Selesai
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 2,5 MILIAR S/D Rp. 50 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA OPD	NAMA PAKET	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN									
					SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN	
					PAMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.
					PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

- Pemilihan / Pelaksanaan

- Hasil Pemilihan

- Kontrak

- Serah Terima
- : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa

: Jumlah paket yang proses pemilihan penyediaannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya

: Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan

: Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Palangka Raya, 24 Desember 2024
Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah

Dr. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006