

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/14/SPK/PL-KONST/DP3APPKB

Paket Pekerjaan : Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. LINA E. VICTORIA ADEN, M.M. Kes

Kepala Dinas

Jl. Brigjen Katamsa No.11 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2 nomor 027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB tanggal 5 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

CV BENAYA PETRYS

JL. Krakatau No. 081 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya

yang dalam hal ini diwakili oleh: MERY SEPTIANIE

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Pembangunan pagar samping kantor, pos jaga dan tempat parkir kendaraan roda 2
2. Tanggal mulai kerja: 5 Juni 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 90 Hari Kalender(5 Juni 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 September 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Palangka Raya, 5 Juni 2024

Untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pejabat Penandatanganan Kontrak



dr. LINAE, VICTORIA ADEN, M.M.Kes

Kepala Dinas

NIP. 196807171999032006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV BENAYA PETRYS



MERY SEPTIANIE

Direktur